
Ansökan om stöd 

1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Kollektiva Kulturlabbet Blekinge 
Ansökansid: 822336 
Ärendeid:  
Projektperiod:  -  
 
Typ av finansiering: Regionala projekt i linje med den regionala utvecklingsstrategin 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Blekinge 
 

1.2 Stödsökande 
Namn: NetPort Science Park AB (svb) Org.Nr: 556728-3048 
PIRGATAN 2 
374 35 KARLSHAMN 
Sverige 

Antal anställda: 19 

  
Arbetsställe  
Namn:  Arb.ställenr.: 45649597 
Postadress: 
PIRGATAN 2 
374 35 KARLSHAMN 

Besöksadress: 
PIRGATAN 2 
374 35 KARLSHAMN 

 Region: Karlshamn 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?  
Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?  
Ja 
 
Hemsida  
www.netport.se 
 
 

1.3 Samverkanspart 
Namn: REGION BLEKINGE Org.Nr: 232100-0081 
 Antal anställda: 9999 
Postadress:  
  
371 81 KARLSKRONA  
Sverige  
  
 
Arbetsställe 
 
 
Namn: REGIONAL UTVECKLING OCH KULTUR Arbetsställenr: 19271576 
  
Postadress: Besöksadress: 
RONNEBYGATAN 22 RONNEBYGATAN 22 
371 13 KARLSKRONA 371 13 KARLSKRONA 
 Region: Karlskrona 
 
 
 
 



Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 
Ja 
 

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? 
Ja 
 

Hemsida 
www.regionblekinge.se 
 
 

1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  5982-0571 
Detaljerad info:  
 

1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 

Verksamheter som bygger på kulturella värden och/eller konstnärliga och andra kreativa 
uttryck, oavsett organisationsform, räknas in i de kulturella och kreativa branscherna. De är alla 
viktiga komponenter i Blekinges utveckling, både med ett egenvärde i sig och som ett viktigt 
verktyg för stärkt konkurrenskraft inom näringsliv, platsutveckling och attraktionskraft. Med 
kulturella och kreativa branscher avses branscherna arkitektur, dataspel, design, film & TV, foto, 
konst, konsthantverk, kulturarv, litteratur, mode, musik, möbler, reklam & kommunikation och 
scenkonst. 
 
Blekinge har under de senaste åren gjort värdefulla satsningar för att stärka de kulturella och 
kreativa branscherna (KKB); bl a med SPOK Blekinge, särskilt Ramprojekt som möjliggjort för 
fler att söka tillväxtmedel, särskild filmsatsning och inte minst genom ERUF-projektet Cross 
Innovation Southern Sweden. Detta har bidragit till nya former av samverkan där kreativa 
kompetenser möter näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle i arbetet med innovation och 
samhällsutveckling. 
 
Samtidigt är flera av dessa satsningar projektbaserade och riskerar att bli enstaka irrbloss. Det 
saknas i dag en långsiktig, samlande och praktiskt verksam struktur som tar tillvara dessa 
erfarenheter, stärker aktörers kapacitet över tid och säkerställer kontinuitet. Många av företagen 
är soloföretag och utgår från sina immateriella tillgångar, i många fall sina personliga 
kompetenser, och de växer genom samverkan med andra verksamheter. Att ingå i olika nätverk 
blir då avgörande för företagens utveckling inom de kulturella och kreativa branscherna. 
 
Parallellt står Blekinge inför tydliga regionala utmaningar. Befolkningen minskar samtidigt som 
behovet av arbetskraft och kompetens ökar. För att kunna attrahera och behålla invånare, 
företag och investeringar krävs mer än arbetstillfällen. Det krävs attraktiva livsmiljöer, ett 
levande kulturliv och sammanhang där människor vill bo, verka och engagera sig. Ett starkt och 
synligt kulturliv är en central del av Blekinges attraktionskraft, både för besökare och för 
potentiella nya invånare. 
 
Region Blekinge har genom sin smarta specialiseringsstrategi (S3) pekat ut missions som ett 
prioriterat arbetssätt för att möta komplexa samhällsutmaningar inom bland annat klimat, 
social hållbarhet och teknologisk utveckling. Missions bygger på samarbete och samskapande 
mellan aktörer från olika sektorer. Cross Innovation är i Blekinge ett etablerat arbetssätt som 
ligger i direkt linje med detta synsätt och som redan används inom regionens 
missionsorienterade innovationsarbete. Cross Innovation är ett praktiskt arbetssätt där kreativa 
kompetenser möter andra branscher och samhällsaktörer för att utveckla nya lösningar, tjänster 
och affärsmodeller, i linje med Blekinges smarta specialiseringsstrategi.  
 
Projektet adresserar behovet av att säkerställa att Cross Innovation och missionsbaserat 
samskapande inte stannar vid tidsbegränsade projekt, utan integreras i en långsiktig regional 
struktur. Genom Kollektiva Kulturlabbet Blekinge byggs en aktörsdriven och inkluderande 
stödstruktur där kreativitet, samskapande och praktiskt görande används för att stärka 
kulturlivet, regionens attraktionskraft och Blekinges långsiktiga utvecklingsförmåga. 



 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 

Kollektiva Kulturlabbet Blekinge är ett regionalt utvecklingsprojekt som stärker kulturella och 
kreativa branscher genom att bygga en långsiktig, modig och inkluderande stödstruktur. Med 
Kulturlabbet som motor skapas arenor, metoder och nätverk där kreatörer, offentliga aktörer, 
näringsliv och civilsamhälle möts i praktiskt samskapande. 
 
Projektet bygger vidare på Cross Innovation, ett etablerat arbetssätt i Blekinge och en del av 
regionens missionsorienterade innovationsarbete inom ramen för den smarta 
specialiseringsstrategin (S3). Genom Kulturlabbet säkerställs att arbetet med att utveckla och 
stötta de kulturella och kreativa branscherna, i enlighet med Handlingsplan för kulturella och 
kreativa branscher 2023-2030 - Kreativa Blekinge, bidrar till innovation, attraktionskraft, 
besöksnäring och långsiktig kompetensförsörjning i Blekinge. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 

Primära målgrupper: 
- Yrkesverksamma och blivande kulturskapare 
- Kreativa entreprenörer och företag inom kulturella och kreativa branscher i Blekinge 
Projektet riktar sig både till kulturskapare med fokus på konstnärligt och kreativt skapande, 
oavsett företagsform, samt till kreativa entreprenörer och företag som vill utveckla hållbara 
verksamheter, samarbeten och affärsmodeller. Tillsammans utgör de grunden i Blekinges 
kreativa ekosystem. 
 
Sekundära målgrupper: 
- Kommuner och regionala offentliga aktörer med ansvar för kultur, näringsliv, platsutveckling 
och innovation 
- Kulturverksamheter finansierade av statliga, regionala och i vissa fall även kommunala stöd 
- Företag och organisationer från andra branscher som vill arbeta med samskapande, Cross 
Innovation och missionsorienterat utvecklingsarbete 
- Civilsamhällesorganisationer, utbildningsaktörer och delar av innovations och 
företagsfrämjande system 
 
Indirekta målgrupper: 
- Invånare och besökare i Blekinge, genom ett rikare kulturliv och mer levande platser 
- Näringslivet i stort, genom stärkt attraktivitet, innovationsförmåga och bättre förutsättningar 
för kompetensförsörjning 
 
Projektet riktar sig till både etablerade aktörer och nya initiativ och präglas av låg tröskel till 
deltagande och inkluderande arbetssätt. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 

På kort sikt leder projektets aktiviteter till ökad tillgång till öppna och lågtröskliga arenor där 
kreatörer, offentliga aktörer och näringsliv kan mötas i praktiskt samskapande. Genom kreativa 
labb, öppna verkstäder och Cross Innovation inspirerade processer får deltagarna möjlighet att 
arbeta gemensamt med konkreta utmaningar kopplade till platsutveckling, innovation och 
samhällsutveckling. 
 
Kreativa entreprenörer får stärkt kompetens, nätverk och handlingskraft genom praktiskt stöd, 
peer-to-peer-lärande och mentorskap. Samtidigt skapas nya relationer mellan sektorer, vilket 
bidrar till ökad synlighet för Blekinges kulturliv och stärker regionens attraktionskraft för både 
invånare och besökare. 
 
 



Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 

På lång sikt bidrar projektet till att etablera en hållbar regional struktur för utveckling av 
kulturella och kreativa branscher i Blekinge. Kreativa entreprenörer får bättre förutsättningar 
att verka, utvecklas och stanna i regionen, vilket stärker näringslivets bredd, besöksnäringen 
och Blekinges långsiktiga kompetensförsörjning. 
 
Projektet säkerställer att Cross Innovation som arbetssätt inte avslutas i och med tidigare 
projekt, utan fortsätter att användas, utvecklas och integreras i regionens 
innovationsekosystem. Därigenom stärks Blekinges kapacitet att arbeta missionsorienterat med 
samskapande, tvärsektoriell samverkan och gemensamt ansvar för komplexa 
samhällsutmaningar. 
 
Ett mer levande, synligt och tillgängligt kulturliv bidrar till ökad attraktionskraft som plats att 
bo, arbeta och besöka. Sammantaget bidrar projektet till social, ekonomisk och platsmässig 
hållbarhet samt till genomförandet av Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Regional 
kulturplan för Blekinge 2026-2029 samt Handlingsplan för kulturella och kreativa branscher 
2023-2030 - Kreativa Blekinge. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 

Projektägare är NetPort Science Park, som ansvarar för projektledning, ekonomi, uppföljning 
och samordning. Region Blekinge är strategisk partner och bidrar till regional förankring, 
koppling till regionala strategier och långsiktighet i arbetet. Region Blekinge är även 
medfinansiär till projektet genom verksamhetsområdet Kultur och bildning. 
 
Projektet organiseras kring ett strategiskt regionalt partnerskap med kommunala och regionala 
aktörer samt ett operativt, aktörsdrivet nätverk av kreatörer och entreprenörer. Gemensamma 
lärande och utvecklingsforum säkerställer dialog mellan strategisk nivå och praktiskt 
genomförande. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 

Projektet är ett tidsbegränsat utvecklingsinitiativ med fokus på metodutveckling, test och 
etablering av nya arbetssätt. Projektet drivs av NetPort Science Park, som inte arbetar med detta 
utanför sina projekt. Det skiljer sig även från Region Blekinges ordinarie verksamhet genom sitt 
experimentella upplägg, sin tvärsektoriella samverkan och sitt tydliga lärande- och 
uppföljningsfokus. 
 
Projektet finansierar inte löpande drift utan utvecklar strukturer och metoder. Resultaten ska 
ligga till grund för framtida beslut om fortsatt organisering och integrering i ordinarie regionala 
strukturer. 
 
 

Har projektet en koppling till den regionala utvecklingsstrategin? 

Ja 
 
 

Kommentar 

Projektet är tydligt förankrat i den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge samt i 
Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3). Det bidrar till stärkt attraktionskraft, utveckling 
av hållbara livsmiljöer och ett mer konkurrenskraftigt och breddat näringsliv. 
 
Projektet har även en tydlig koppling till S3:s missionsorienterade arbetssätt. Genom att 
integrera Cross Innovation i Kollektiva Kulturlabbet Blekinge säkerställs att regionens 
missionsarbete får fortsatt praktisk tillämpning och genomförandekraft. 
 
 



Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 

Projektet integrerar hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och platsmässigt perspektiv. Social 
hållbarhet främjas genom inkluderande arbetssätt, låg tröskel till deltagande och stärkt 
delaktighet. Ekonomisk hållbarhet stärks genom utveckling av kreativa entreprenörer, nya 
samarbeten och bidrag till regional kompetensförsörjning. 
 
Genom missionsorienterat samskapande och Cross Innovation-processer bidrar projektet till 
långsiktiga lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Fokus ligger på att bygga strukturer och 
arbetssätt som lever vidare över tid, snarare än kortsiktiga insatser, vilket stärker Blekinges 
hållbara regionala utveckling. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda länder 

Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda län 

Blekinge 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda kommuner 

Sölvesborg, Olofström, Ronneby, Karlshamn, Karlskrona 
 
 
 
 

1.6 Tid och aktivitetsplan 
 

AP 1 Regionalt partnerskap och struktur 
I samverkan med Region Blekinge utveckla två kompletterande samverkansstrukturer. Ett 
strategiskt regionalt partnerskap och ett aktörsdrivet operativt nätverk som båda bidrar till 
utveckling av de kulturella och kreativa branscherna i Blekinge. Det strategiska partnerskapet 
samlar kommunala och regionala aktörer med uppdrag att arbeta långsiktigt med samordning, 
riktning och strukturella utvecklingsfrågor i kultursektorn. Det operativa nätverket består av 
yrkesverksamma kreatörer och entreprenörer, och utgår från deras behov och initiativ. 
Gemensamma lärande och utvecklingsforum kopplar samman strukturell nivå och praktik och 
skapar förutsättningar för dialog, kunskapsutbyte och gemensam utveckling. NetPort Science 
Park ansvarar för koordinering och Region Blekinge bidrar till långsiktighet. För att projektets 
resultat ska få långsiktig effekt krävs mer än enskilda aktiviteter, det krävs strukturer som kan 
bära arbetet vidare. Arbetspaketet skapar den nödvändiga kopplingen mellan strategisk nivå 
och praktiskt genomförande genom att samla offentliga aktörer och yrkesverksamma kreatörer 
i gemensamma strukturer. Detta säkerställer regional förankring, samordning och riktning 
samt minskar risken för fragmenterade insatser. AP1 är avgörande för att Kulturlabbet ska bli 
en långsiktig stödstruktur snarare än ett tidsbegränsat projekt. Mål: - Samla minst sex 
aktörer/organisationer i ett strategiskt regionalt partnerskap. - Skapa ett operativt nätverk med 
minst 20 aktiva deltagare. - Genomföra minst två gemensamma lärande- och utvecklingsforum 
per år som samlar båda strukturerna 

Startdatum: 2026-04-01 

Slutdatum: 2029-03-31 

Kostnad: 216000 

 

 Aktiviteter 
  

 Etablering av regionalt partnerskap  
Denna aktivitet syftar till att samla centrala kommunala och regionala aktörer med 
ansvar för kultur, näringsliv och utveckling i ett gemensamt strategiskt partnerskap. 
Partnerskapet fungerar som en arena för dialog, samordning och gemensam riktning för 



utvecklingen av kulturella och kreativa branscher i Blekinge. Genom regelbundna möten 
skapas samsyn kring prioriteringar, roller och långsiktiga strukturella frågor, vilket 
stärker regionens genomförandekraft och minskar risken för parallella eller isolerade 
insatser. 
Kostnad: 45000 

 
         

 Uppbyggnad av operativt nätverk 
Aktiviteten fokuserar på att samla yrkesverksamma kreatörer och kreativa 
entreprenörer i ett aktörsdrivet nätverk som utgår från deras behov, erfarenheter och 
initiativ. Nätverket skapar förutsättningar för kunskapsutbyte, kollegialt stöd och 
gemensamma initiativ. Genom att organisera nätverket i anslutning till Kulturlabbets 
verksamhet stärks kopplingen mellan praktik, utveckling och regionala strukturer. 
Kostnad: 45000 

 
         

 Gemensamma lärande och utvecklingsforum 
Forumet är en återkommande mötesform där det strategiska partnerskapet och det 
operativa nätverket möts. Syftet är att skapa dialog mellan beslutsnivå och praktik, dela 
lärdomar och gemensamt identifiera utvecklingsbehov. Aktiviteten bidrar till ömsesidig 
förståelse, gemensamt lärande och till att strategiska beslut grundas i faktiska behov och 
erfarenheter från fältet. 
Kostnad: 126000 

 
         

AP 2 Kreativa arenor och samskapande processer 
I AP 2 kommer vi genomföra kreativa processer, exempelvis pop-ups, labb, workshops, kreativa 
sprintar och prototyputveckling där kreativa näringar, företag, kommuner och civilsamhälle 
möts i praktiskt samskapande. Arenorna fungerar som testbäddar för nya idéer, samarbeten 
och lösningar på regionala och samhälleliga utmaningar, med inspiration från Cross 
Innovation. SPOK Blekinge kan användas som en strategisk resurs för test, experiment och 
nätverksbyggande. Fokus ligger på modiga frågor, oväntade möten och processer som skapar 
konkret lärande, innovation och nya relationer över branschgränser. Mål: - Genomföra minst 
tre tvärsektoriella innovationsprocesser, med inspiration av Cross Innovation, som skapar 
smarta, modiga och hållbara lösningar på olika utmaningar. Projektets mål kan inte uppnås 
genom planering och dialog enbart de kräver praktiskt samskapande och gemensamt lärande. 
Arbetspaketet möjliggör detta genom att skapa sammanhang där aktörer från olika sektorer 
möts i handling. Genom kreativa processer och Cross Innovation inspirerade arbetssätt testas 
nya sätt att samarbeta och lösa gemensamma utmaningar. AP2 är där projektets idéer omsätts i 
praktik och där nya relationer, arbetssätt och lösningar faktiskt uppstår. 

Startdatum: 2026-04-01 

Slutdatum: 2029-03-31 

Kostnad: 516000 

 

 Aktiviteter 
  

 Processdesign och metodramverk 
Denna aktivitet syftar till att utforma ramar, metoder och processdesign för projektets 
kreativa och samskapande aktiviteter. Med inspiration från Cross Innovation utvecklas 
arbetssätt som möjliggör tvärsektoriellt samarbete, experiment och gemensamt lärande. 
Metodramverket säkerställer kvalitet, tydlighet och återanvändbarhet i projektets 
processer. 

 
         

 Tvärsektoriella innovationsprocesser 



Genomförande av minst tre kreativa och tvärsektoriella processer där aktörer från olika 
branscher och sektorer arbetar tillsammans med konkreta utmaningar. Processerna 
fungerar som testbäddar för nya idéer, samarbeten och lösningar och bidrar till 
innovation, relationsbyggande och stärkt samverkansförmåga i regionen. Cross 
Innovation används som ett av flera verktyg för att strukturera samskapandet. 
Kostnad: 516000 

 
         

 Dokumentation av arbetsmetoder 
Aktiviteten säkerställer att erfarenheter, metoder och lärdomar från de samskapande 
processerna dokumenteras på ett strukturerat sätt. Dokumentationen används både för 
intern reflektion och för extern spridning och vidare användning. Detta stärker 
projektets lärande och bidrar till långsiktig kunskapsuppbyggnad i regionen. 

 
         

AP 3 Kapacitetsbyggande 
I AP 3 kommer vi att driva och utveckla Kulturlabbet som regionens långsiktiga kreativa 
stödstruktur. Kulturlabbet är projektets huvudsakliga verktyg för kapacitetsbyggande och 
utveckling av kreativ infrastruktur. Här föds idéer, projekt, företag och samarbeten genom 
kollektivt görande. Vi stärker entreprenörskap och talangförsörjning via en praktisk 
idéaccelerator med låga trösklar i samarbete med BTH innovation, folkhögskolor, Hyper Island 
med flera. Den regionala satsningen på Blekinge som produktionsplattform ger projektet 
ytterligare kraft. I samverkan med SPOK Blekinge stärks Kulturlabbets produktionsnära 
arbete. SPOK Blekinge ger kreatörer tillgång till verkstäder, tillverkningskompetens och 
möjligheter att testa material, metoder och prototyper i praktiken. Detta kompletterar 
Kulturlabbet som utvecklingsmiljö och stärker kopplingen mellan idé och genomförande. 
Genom Kulturlabbet kan satsningen bli konkret i form av öppna verkstäder, platser för test och 
repetition. Kort sagt, miljöer där kulturskapare utvecklar både sig själva samt nya verk, uttryck 
och samarbeten. En långsiktigt stark kreativ sektor förutsätter att individer och initiativ har 
kapacitet att utvecklas över tid. Arbetspaketet fokuserar därför på att stärka kreatörer och 
entreprenörer snarare än enskilda projekt eller produkter. Genom Kulturlabbet byggs en 
tillgänglig och inkluderande stödstruktur som kompletterar befintliga system och möter behov 
som ofta faller mellan kultur- och näringslivsstöd. AP3 är centralt för projektets mål om 
kompetensförsörjning, attraktionskraft och hållbar utveckling av kulturella och kreativa 
branscher. Mål: - Skapa öppna kreativa hubbar vid minst fyra tillfällen - Genomföra fördjupade 
utvecklingsprocesser för minst fem kreativa entreprenörer - Initiera minst två nya samarbeten 

Startdatum: 2026-04-01 

Slutdatum: 2029-03-31 

Kostnad: 1042000 

 

 Aktiviteter 
  

 Öppna verkstäder och lågtröskelaktiviteter 
Aktiviteten skapar öppna och inkluderande mötesplatser där kreatörer, nyfikna 
entreprenörer och andra aktörer kan mötas, testa idéer och utveckla uttryck. Fokus 
ligger på låg tröskel, experiment och kollektivt görande. Verkstäderna fungerar både 
som inkörsport till Kulturlabbet och som en viktig del av regionens kreativa infrastruktur. 
Kostnad: 688000 

 
         

 Fördjupade och individanpassade utvecklingsprocesser 
Denna aktivitet riktar sig till ett mindre antal kreativa entreprenörer som får fördjupat 
stöd utifrån sina specifika behov. Genom mentorskap, processtöd och peer-to-peer-
lärande stärks deras förmåga att utveckla hållbara initiativ, samarbeten och 
verksamheter. Aktiviteten bidrar till långsiktig kapacitetsbyggnad och 
kompetensförsörjning. 
Kostnad: 172000 



 
         

 Initiering av nya samarbeten 
Aktiviteten syftar till att skapa nya regionala, nationella eller internationella samarbeten 
för kreatörer och initiativ kopplade till Kulturlabbet. Genom matchmaking, 
nätverksbyggande och strategiska kontakter stärks regionens kopplingar utåt och 
möjligheterna till kunskapsutbyte, tillgång till nya marknader, inspiration och gemensam 
utveckling. 
Kostnad: 182000 

 
         

AP 4 Kommunikation och lärande 
Genom AP 4 kommer vi att sprida kunskap, metoder och resultat från Kreativa Blekinge på 
kreativa, tillgängliga och oväntade sätt. Storytelling, visuella uttryck, konst och digitala format 
används för att synliggöra lärdomar och inspirera både kreatörer, samarbetspartners och 
offentliga aktörer till fortsatt samverkan och utveckling. För att projektets erfarenheter ska 
komma fler till del än de direkt deltagande krävs aktiv spridning och reflektion. Arbetspaketet 
säkerställer att metoder, lärdomar och resultat dokumenteras och kommuniceras på ett sätt 
som möjliggör vidare användning och lärande. Detta stärker projektets genomslag, bidrar till 
regional kunskapsuppbyggnad och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling efter 
projekttidens slut. AP4 är därmed avgörande för projektets långsiktiga effekt och relevans. Mål: 
- Säkerställa dokumentation, spridning och lärande från projektet 

Startdatum: 2026-04-01 

Slutdatum: 2029-03-31 

Kostnad: 26000 

 

 Aktiviteter 
  

 Kommunikationsplan och identitet för Kulturlabbet 
Aktiviteten syftar till att ta fram en tydlig kommunikationsstrategi och visuell identitet 
för Kulturlabbet. Detta skapar igenkänning, tydlighet och tillgänglighet för målgrupperna 
och stärker Kulturlabbets roll som regional stödstruktur. 
Kostnad: 13000 

 
         

 Löpande kommunikation och storytelling 
Genom kontinuerlig kommunikation, storytelling och kreativa uttryck synliggörs 
projektets aktiviteter, deltagare och lärdomar. Aktiviteten bidrar till ökad synlighet, 
engagemang och spridning av projektets arbete både inom och utanför regionen. 
Kostnad: 13000 

 
         

 Metod och resultatmaterial samt slutrapportering 
Projektets metoder, resultat och effekter sammanställs i tillgängliga format såsom 
guider, case, film eller rapporter. Aktiviteten säkerställer uppföljning, lärande och att 
projektets erfarenheter kan tas vidare efter projekttidens slut. 

 
         

AP 5 Projektledning, styrning och administration 
Arbetspaketet säkerställer projektets övergripande styrning, samordning och genomförande i 
linje med projektets mål, budget och tidsplan. Genom tydlig projektledning skapas 
förutsättningar för att övriga arbetspaket kan genomföras effektivt, samordnat och med hög 
kvalitet. Arbetspaketet ansvarar för helhetsperspektivet i projektet och fungerar som länk 
mellan strategisk nivå, operativt genomförande och finansiär. Arbetspaketet bidrar till 
projektmålet genom att: - säkerställa struktur, riktning och genomförandekraft - samordna 
arbetspaketen till en sammanhållen helhet - upprätthålla dialog med Region Blekinge och 



övriga nyckelaktörer - möjliggöra uppföljning, lärande och långsiktig effekt 

Startdatum: 2026-04-01 

Slutdatum: 2029-03-31 

Kostnad: 1800000 

 

 Aktiviteter 
  

 Projektledning, styrning och uppföljning 
Aktiviteten omfattar övergripande projektledning, samordning av arbetspaket, 
planering, uppföljning och rapportering. Projektledningen ansvarar för att projektets 
aktiviteter genomförs enligt plan, att resurser används effektivt och att projektets mål 
nås. Arbetet inkluderar även löpande dialog med Region Blekinge, samverkansparter och 
interna resurser. 
 
Genom en sammanhållen projektledning stärks kopplingen mellan strategiska 
ambitioner och praktiskt genomförande. Aktiviteten är avgörande för att säkerställa 
kvalitet, transparens och lärande i projektet samt för att Kulturlabbet ska utvecklas som 
en långsiktig och aktörsdriven stödstruktur snarare än en samling enskilda insatser. 
Kostnad: 1800000 

 
         

 
  



 

1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2026 2027 2028 2029      Totalt 

Personal: Lön 
projektledning, 
kommunikation 450 000 600 000 600 000 150 000      1 800 000 

Externa 
tjänster: Arvode 
kreatörer 290 000 386 666 386 667 96 667      1 160 000 

Externa 
tjänster: 
Möteskostnader 130 000 173 333 173 333 43 334      520 000 

Externa 
tjänster: 
Facilitering 15 000 20 000 20 000 5 000      60 000 

Externa 
tjänster: 
Kommunikation 
(licenser, 
marknadsföring) 6 500 8 665 8 666 2 169      26 000 

Resor och logi: 
Reskostnader 8 500 11 333 11 334 2 833      34 000 

Summa 
kostnader 900 000 1 199 997 1 200 000 300 003      3 600 000 

Projektintäkter         

           

           

Summa faktiska 
kostnader 900 000 1 199 997 1 200 000 300 003      3 600 000 

Bidrag annat än pengar          

Summa bidrag i 
annat än 
pengar          0 

Summa totala 
kostnader 900 000 1 199 997 1 200 000 300 003      3 600 000 

 
 

Finansiering 
Finansiär 2026 2027 2028 2029       Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar          

Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

Region Blekinge 
Kultur och Bildning: 600 000 600 000 600 000       1 800 000 

Total offentlig 
kontantfinansiering 600 000 600 000 600 000 0      1 800 000 

Total offentlig 
finansiering 600 000 600 000 600 000 0      1 800 000 

Privata bidrag annat än pengar          

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 

Privat kontantfinansiering          

           

Total privat 
kontantfinansiering          0 

Total privat 
finansiering          0 

Summa 
medfinansiering 600 000 600 000 600 000 0      1 800 000 

Stödfinansiering 
 



Finansiering 2026 2027 2028 2029      Totalt 

Stödfinansiering 300 000 599 997 600 000 300 003      1 800 000 

 
 

 
Sammanställning 
Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 

Stödandel av totala kostnader 50,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 

Stödandel av total finansiering 50,00% 

Andel annan offentlig finansiering 50,00% 

Andel offentlig finansiering 100,00
% 

Andel privat finansiering 0,00% 

 

 
  



 

1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0,00 
Motivering:  
 

1.9 Mina kontakter 
Namn: Anna Söderberg 
Telefonnummer: 0735338877 
Mobiltelefonnummer: 0735338877 
E-postadress: anna.soderberg@netport.se 
Roll: Projektledare 
Namn: Emma Callerstig 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: emma.callerstig@netport.se 
Roll: Övrigt 
 

1.10 Dokument 
Filnamn: Projektlogik Kollektiva Kulturlabbet Blekinge.pptx 
Beskrivning: Projektlogik 
Uppladdningsdatum: 2026-01-27 
Filnamn: Mall barnrättsperspektiv vid ansökningar.docx 
Beskrivning: Barnrättsperspektivet 
Uppladdningsdatum: 2026-01-27 
 


